

ПРИНЯТО  
на заседании  
педагогического  
совета школы  
протокол №10  
от 19.06.2023

СОГЛАСОВАНО  
на заседании Совета  
учреждения  
протокол №4  
от 19.06.2023.

Утверждаю  
Директор МОУ СОШ п.Жирекен  
\_\_\_\_\_ Кудряшова С.Ю.

Приказ №286 от 20.06.2023

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда  
МОУ СОШ п.Жирекен  
на 2023–2024годы**

| №                                                                                                                                                                                                | Мероприятие                                                                                                                                      | Ожидаемые результаты                                                                       | Срок реализации                                | Ответственное лицо           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для Осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» |                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                |                              |
| 1.1                                                                                                                                                                                              | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта                                                               | Издание нормативного акта (далее – НА)                                                     | сентябрь                                       | Ёлгина И.В.                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                              | Разработка и реализация дорожной карты программы внедрения цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) и планов реализации по направлениям в ОО | Утверждение дорожной карты и ее реализация                                                 | Разработка – июнь, реализация – в течение года | Ёлгина И.В.                  |
| 1.3                                                                                                                                                                                              | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.           | Формирование плана методического сопровождения педагогов                                   | Октябрь                                        | Фёдорова Т.В.                |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных Информационных систем                       |                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                |                              |
| 2.1                                                                                                                                                                                              | Проведение мониторинга оснащённости персональными компьютерами в ОО, размещение данных на официальных сайтах.                                    | Получение нового оборудования, активирование лицензии, подключение и функционирование в ОО | сентябрь                                       | Ёлгина И.В.<br>Николина Н.Л. |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2.2 | Мониторинг состояния локальной сети и точек доступа к сети Интернет в ОО                                                                                                                          | Контроль скорости доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет, функционирования локальной сети в соответствии со стандартами                                                                                                                                          | сентябрь, в течение года | Ёлгина И.В.<br>Николина Н.Л.   |
| 2.3 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях                                                                      | Обеспечение требований Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Региональной программы «Информационная безопасность», приказов и распоряжений Министерства просвещения РФ, Министерства образования Забайкальского края | В течение года           | Апушникова Т.М.<br>Ёлгина И.В. |
| 2.4 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций                                                           | Обеспечение информационной безопасности при обработке Персональных данных при реализации проекта – 100%                                                                                                                                                                              | В течение года           | Ёлгина И.В.<br>Николина Н.Л.   |
| 2.5 | Организация повышения квалификации Работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. | Увеличение количества педагогических Работников прошедших КПК до 70%                                                                                                                                                                                                                 | В течение года           | Фёдорова Т.В.                  |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2.6                                                                                                                                                                                                                | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся                                                                                                           | Оснащение рабочих мест педагогов необходимым оборудованием. Предоставление учащимся возможности использования оборудования ЦОС в образовательном процессе | 2023–2026                                  | Ёлгина И.В.                                    |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                | Создание и ведение вкладки «Цифровая образовательная среда на сайте ОО (наполнение, Актуализация данных)                                                                | Размещение и актуализация данных с необходимой периодичностью                                                                                             | С 2023 года                                | Николина Н.Л.                                  |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                | Формирование современной Инфраструктуры ОО                                                                                                                              | Модернизация компьютерного парка, компьютерных классов, средства визуализации                                                                             | В течение года                             |                                                |
| Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации Образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                            |                                                |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                | Мониторинг использования платформ, приложений, электронных пособий педагогами и обучающимися                                                                            | Аналитическая справка                                                                                                                                     | В течение всего периода реализации проекта | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.<br>Скажутина Е.В. |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                | Мониторинг по применению ИКТ в различных предметных областях на всех уровнях образования                                                                                | Аналитическая справка                                                                                                                                     | В течение всего периода реализации проекта | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.                   |
| Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения Профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе. |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                            |                                                |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                | Подготовка кадров, лояльных к цифровым инновациям, для работы в ЦОС                                                                                                     | Повышение квалификации педагогов                                                                                                                          | Не менее 1 раза в 3года                    | Фёдорова Т.В.                                  |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих цифровые образовательные ресурсы (далее–ЦОР)» и «доля учащихся, использующих ЦОР» | Аналитическая справка                                                                                                                                     | Декабрь, май                               | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4.3  | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн–мероприятиях.                                                                        | Сетевое взаимодействие, стажировочные площадки, выпуск буклетов, публикации в СМИ, проведение мастер-классов и т.п.                                                                    | В течение года                             | Фёдорова Т.В.                                   |
| 5.   | Обеспечение реализации цифровой трансформации муниципальной системы образования                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                 |
| 5.1. | Ведение электронного документооборота и современное управление на основе данных (сайты, мониторинг использования оборудования, автоматизированная подготовка отчетов и т.д.)                                                       | Переход на безбумажный документооборот, автоматизированный сбор, обработка, анализ и предоставление данных                                                                             | 2023–2026<br>Учебные годы                  | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.                    |
| 5.2  | Увеличение доли услуг и функций в сфере образования, реализуемых в электронной форме (запись в школу, участие в ГИА, результаты текущей успеваемости и др.)                                                                        | Обеспечение своевременного Внесения исходных данных в ГИС «Образование Забайкальского края», Выполнение в срок Регламентных работ по оказанию Государственных услуг в электронном виде | В течение года                             | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.<br>Николина Н.Л.   |
| 5.3  | Обеспечение мероприятий по использованию информационно-коммуникационной образовательной платформы СФЕРУМ                                                                                                                           | Обеспечение мероприятий по использованию информационно-коммуникационной образовательной Платформы СФЕРУМ                                                                               | В течение всего периода реализации проекта | Ёлгина И.В.                                     |
| 5.4  | Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения по средством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе ЦОС | Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные условия не Менее 20% от общего количества обучающихся                                                                          | В течение всего периода реализации проекта | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.<br>Апушникова Т.М. |

|     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                            |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 5.5 | Увеличение доли ОО, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС при реализации программ основного общего образования         | Увеличение доли образовательных организаций, Используемых сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС не менее 30 %от Общего количества ОО        | В течение всего периода реализации проекта | Ёлгина И.В.                  |
| 5.6 | Увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды            | Увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы не менее 40% от общего количества пед. работников | В течение всего периода реализации проекта | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В. |
| 5.7 | Обеспечение участия педагогов и обучающихся в реализации Региональной программы «Популяризация ИТ-специальностей в Забайкальском крае на 2023-2024годы» | Участие в профильных мероприятиях, способствующих популяризации ИТ-специальностей и подготовке кадров для цифровой экономики                                    | В течение всего периода реализации проекта | Апушникова Т.М.              |

Направление 6. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями), Семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.

|     |                                                                                                                                                                             |                                             |                              |                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6.1 | Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения цифровой Образовательной среды                                                                            | Осведомленность родительской общественности | ежегодно<br>Сентябрь<br>Март | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.<br>классные<br>руководители |
| 6.2 | Проведение информационно-просветительских мероприятий с родителями (законными представителями) обучающихся по использованию услуг и сервисов цифровой образовательной среды | Осведомленность родительской общественности | ежегодно<br>Сентябрь<br>Март | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.<br>классные<br>руководители |

Направление 7. Информационное сопровождение мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

|     |                                                                                                                                                          |                               |          |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| 7.1 | Определение ответственных за информационное сопровождение мероприятий по внедрению ЦОС в ОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации | Утверждение нормативного акта | сентябрь | Ёлгина И.В. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|

|      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |            |                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 7.2  | Разработка медиапланов школ                                                                                                                                                              | Утверждение нормативного акта                                                            | Октябрь    | Ёлгина И.В.                                   |
| 7.3  | Создание отдельных вкладок/страниц по освещению мероприятий по внедрению ЦОС в ОО на сайтах школ и сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Создание отдельной вкладки/страницы на официальном сайте общеобразовательной организации | Октябрь    | Николина Н.Л.                                 |
| 7.5. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по Внедрению ЦОС в ОО                                                                                                              | Организация ежемесячного размещения Информации на сайте школы, СМИ                       | ежемесячно | Ёлгина И.В.<br>Фёдорова Т.В.<br>Николина Н.Л. |